

**Von:** Breitband [<mailto:Breitband@lkbra.de>]

**Gesendet:** Donnerstag, 10. Dezember 2020 09:45

**An:** Axel Linneweber - Gemeinde Butjadingen ([axel.linneweber@gemeinde-butjadingen.de](mailto:axel.linneweber@gemeinde-butjadingen.de))  
<[axel.linneweber@gemeinde-butjadingen.de](mailto:axel.linneweber@gemeinde-butjadingen.de)>; Stadt Elsfleth Brigitte Fuchs, Rathausplatz 1, 26931  
Elsfleth <[fuchs@elsfleth.de](mailto:fuchs@elsfleth.de)>; Carsten Seyfarth ([buergemeister@nordenham.de](mailto:buergemeister@nordenham.de))  
<[buergemeister@nordenham.de](mailto:buergemeister@nordenham.de)>; Christoph Hartz ([hartz@ovelgoenne.de](mailto:hartz@ovelgoenne.de))  
<[hartz@ovelgoenne.de](mailto:hartz@ovelgoenne.de)>; Henning Kaars ([buergemeister@gemeinde-jade.de](mailto:buergemeister@gemeinde-jade.de))  
<[buergemeister@gemeinde-jade.de](mailto:buergemeister@gemeinde-jade.de)>; Schierenstedt, Hartmut <[H.Schierenstedt@gemeinde-berne.de](mailto:H.Schierenstedt@gemeinde-berne.de)>; Klaus Rübesamen <[ruebesamen@stadland.de](mailto:ruebesamen@stadland.de)>; Michael Kurz ([buergemeister@brake.de](mailto:buergemeister@brake.de))  
<[buergemeister@brake.de](mailto:buergemeister@brake.de)>; Neuke, Regina <[Neuke@lemwerder.de](mailto:Neuke@lemwerder.de)>  
**Cc:** Brueckmann, Thomas <[Thomas.Brueckmann@lkbra.de](mailto:Thomas.Brueckmann@lkbra.de)>; Kemmeries, Hans  
<[Hans.Kemmeries@lkbra.de](mailto:Hans.Kemmeries@lkbra.de)>; Wessels, Monika <[Monika.Wessels@lkbra.de](mailto:Monika.Wessels@lkbra.de)>

**Betreff:** Voraussichtliche Kostensteigerung beim weiteren Breitbandausbau

Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

beim Vergabeverfahren für den weiteren Breitbandausbau endete jetzt die Angebotsfrist für die Telekommunikationsunternehmen (TKU) zur Abgabe finaler Angebote. Die Auswertung in vergaberechtlicher und technischer Hinsicht dauert noch bis voraussichtlich Montag an. Die Prüfung durch das RPA ist für Anfang/Mitte Januar geplant, der Vergabebeschluss derzeit für den 25.01.2021. Ich möchte Sie jedoch vorab (und unter Vorbehalt der abschließenden Prüfungen) über die Angebotssituation unterrichten.

Für die privaten Adressen hat letztlich nur ein TKU ein Angebot abgegeben, für die gewerblichen Adressen 2 TKU.

Bei dem Angebot für die privaten Adressen müssen wir mit erheblichen **Kostensteigerungen** gegenüber der bisherigen Kalkulation der Planungsfirma rechnen. Da das Angebot nur eine Gesamtwirtschaftlichkeitslücke beinhaltet, kann eine kommunenweise Abbildung derzeit (noch) nicht vorgelegt werden. Ich schlage vor, bei dem auf Sie entfallenden Eigenanteil von dem Steigerungssatz auszugehen, den ich für die Steigerung des Landkreis-Eigenanteils errechnet habe, nämlich rd. 39,78 %. Mit der höheren Wirtschaftlichkeitslücke steigt auch die Zuwendung des Bundes entsprechend. Die Landesförderung bleibt, da adressenzahlabhängig, unverändert.

Bei den gewerblichen Adressen wird es sich voraussichtlich um das selbe TKU handeln, dem der Zuschlag erteilt werden kann. Hier weicht das finale Angebot vom kalkulierten Zahlenwerk nach unten ab. Für den verbleibenden Eigenanteil ist hier von einer **Reduzierung** von rd. 15,07 % auszugehen.

Sollten Sie keine getrennte Veranschlagung für private und gewerbliche Adressen vorgenommen haben, beträgt die rechnerische Steigerung (im Eigenanteil des Landkreises) zusammen rd. 37,16 %.

Freundliche Grüße  
Im Auftrag  
Matthias Sturm

**Landkreis Wesermarsch**  
**Der Landrat**  
**Fachdienst 91 - Büro des Landrats –**  
**Matthias Sturm – Projektleiter Breitband und Mobilfunk**  
**04401-927 384**



[www.landkreis-wesermarsch.de](http://www.landkreis-wesermarsch.de)

[www.facebook.com/LandkreisWesermarsch](https://www.facebook.com/LandkreisWesermarsch)

[www.twitter.com/LK\\_Wesermarsch](https://www.twitter.com/LK_Wesermarsch)