

Mitteilungsvorlage

Vorlage Nr.: 104/2020

Amt:	Bauverwaltung	Datum:	15.06.2020
Bearbeiter:	Gerd Schierloh		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Infrastrukturausschuss	18.06.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	25.06.2020	nicht öffentlich
Rat	02.07.2020	öffentlich

Parkplatz Seefeld; Information zum Baubeginn

Sach- und Rechtslage:

Der Auftrag für die Herstellung der Parkplatzzufahrten und –zuwegung Seefelder Mühle wurde in der 22. KW an die Firma Korpis Hoch- und Tiefbau GmbH erteilt.

Am 03.06.2020 (23. KW) kündigte die Regierungskoalition vorbehaltlich der Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat eine allgemeine Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19% auf 16% an. Geplant ist, dass die Absenkung für den Zeitraum von 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 erfolgen soll. Der genaue Wortlaut der Gesetzesänderung liegt bis dato noch nicht vor.

Wir gehen derzeit davon aus, dass der abgesenkte Satz auch für die Erbringung von Bauleistungen gelten wird. Für diese Projekt würde sich die Umsatzsteuer somit voraussichtlich um ca. 1.700,- € reduzieren.

Die Verwaltung erhielt mit dem VA-Beschluss von 20.02.2020 den Auftrag, das Projekt unter der Prämisse der größtmöglichen Kostenreduzierung durchzuführen. Daher ist einvernehmlich mit Firma Korpis vorgesehen, mit der Ausführung der Leistungen erst nach dem 01.07.2020 zu beginnen.

Anlagen: